

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILIUL LOCAL
COMUNA CRISTOLT

HOTARAREA NR. 12

Din 09.02.2022

privind aprobarea Actului adițional nr.3 la Contractul de lucrări nr. 1764 din 24.08.2020, încheiat între Primăria Comunei Cristolț și S.C. HELAS RENOVĂRI SRL la investiția "Extindere și modernizare Cămin Cultural Cristolț"

Consiliul local al comunei Cristolt, intrunit in sedinta ordinara, in exercitarea atributiilor sale legale.

Avand in vedere Raportul de aprobare nr. 231 /07.09.2022 a primarului comunei Cristolt si raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului cu nr. 223/07.02.2022.

Având în vedere Cerere depusă de S.C. HELAS RENOVĂRI SRL solicită prelungirea de execuție la Contractul de lucrări nr. 1764 din 24.08.2020 privind investiția "Extindere și modernizare Cămin Cultural Cristolț" până la data de 30.05.2022.

Vazand prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificata si completata.

- art. 129 alin.(7) litera d din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

In temeiul art. 196 alin.(1) litera (a), art. 139 alin.(1) și alin (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTARASTE

Art.1.Se aprobă Actului adițional nr.3 la Contractul de lucrări nr. 1764 din 24.08.2020, încheiat între Primăria Comunei Cristolț și S.C. HELAS RENOVĂRI SRL la investiția "Extindere și modernizare Cămin Cultural Cristolț"

Art.2. Cu ducere la indeplinire se incredinteaza primarului comunei Cristolt ing. Cheseli Ioan si compartimentului de contabilitate.

Art.3. Prezenta hotarare se comunica la:

- Institutia Prefectului Judetului Salaj;
- Primarul comunei Cristolt;
- Compartimentul de contabilitate
- Prin afisare cu cetatenii comunei
- Dosar sedinta si hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA
PRODAN ZAHARIE

Prodan Zaharie



Contrasemneaza,
SECRETARUL GENERAL UAT
DAVID MARIUS

David Marius

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA CRISTOLT
NR 3413 / 16.12.2021

ACT ADITIONAL nr.3

la CONTRACTUL DE LUCRARI
nr. 1764 / 24.08.2020

MODERNIZARE SI EXTINDERE CAMIN CULTURAL CRISTOLT

In baza acordului de vointa al partilor,
Intre :

COMUNA CRISTOLT cu sediul in localitatea Cristolt nr.84 jud.Salaj ,telefon/fax: 0260-635 958, cod fiscal 4291638 , cont trezorerie RO 75 TREZ 5642 1420 265X XXXX, deschis la Trezoreria Jibou , reprezentata prin primar Cheseli Ioan ,secretar David Marius , contabil Gherman Ioan , in calitate de **beneficiar**

SI

HELLAS RENOVARI SRL cu sediul in loc.lp , Str.Principala ,Nr.265 G ,jud.Salaj ,CF 39584479 , numar de inmatriculare J31/450/2018 reprezentata prin Puscas Ana Renata , administrator in calitate de executant.


s-a incheiat prezentul Act Aditional prin care partile au stabilit urmatoarele:

Art.1 Durata contractului de lucrari nr.1764 / 24.08.2020 se prelungeste pana la data de 30.05.2022.

Art.2 Prezentul Act Aditional constituie parte integranta a contractului de lucrari. Celelalte prevederi contractuale raman neschimbate .

Prezentul Act Aditional a fost incheiat in doua exemplare cate unul pentru fiecare parte .

BENEFICIAR
Primar
Ing.Cheseli Ioan



PRESTATOR
Administrator,
Puscas Ana Renata

